

【資料 2】

平成 29 年度一般会計予算資料 (市庁舎建設事業関連)

1. 筑紫野市庁舎建設事業【戦略企画課】

(1) 事業概要

耐震性の不足、建物の分散等の現市庁舎が抱える多くの課題、問題点を解決し、行政サービスの拠点、防災の拠点、地域コミュニティとの連携拠点としての役割を果たすため、新市庁舎を建設する。

平成 28 年 5 月に策定した「筑紫野市庁舎建設基本計画」に基づき、平成 28 年 9 月に設計・施工契約を締結し、平成 30 年度の完了を目指し、事業を進める。

(2) 事業計画

	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
基本設計			
実施設計			
建設工事			
新庁舎移転			

(3) 平成 29 年度予算計上額

○歳入

・国庫補助金

(単位:千円)

	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	合計
社会資本整備 総合交付金	3,173	39,732	75,886	118,791

○歳出

(単位:千円)

	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	合計
設計費	46,656	92,340	15,444	154,440
工事監理費	0	0	50,760	50,760
工事費	0	1,522,784	4,228,217	5,751,001
合計	46,656	1,615,124	4,294,421	5,956,201

2. 市庁舎建設周辺整備事業【戦略企画課】


(1) 二日市南3丁目市道整備事業

①事業概要

市庁舎建設に伴い、建設用地の前面道路（県道112号線）の混雑緩和及び庁舎利用者の利便性の向上を目的に市道を整備し、庁舎建設地北側からの交通アクセスルートを確保する。

②事業計画

平成29年度 用地買収（533.82㎡）
建物移転補償（倉庫、資材置き場等）
道路実施設計委託
平成30年度 道路新設工事



③平成29年度予算計上額

○歳入

- ・社会資本整備総合交付金 7,972 千円
（都市再生整備計画事業）

○歳出

- ・土地購入費 31,282 千円
- ・補償費 12,838 千円
- ・設計委託費 2,120 千円

(2) 試験場踏切改良事業

①事業概要

市庁舎建設に伴い、前面道路（県道 112 号線）の混雑緩和、利便性の向上及び安全確保を目的に建設地に隣接する試験場踏切の拡幅を実施し、庁舎建設地西側からの交通アクセスルートを確認する。

②事業計画

平成 29 年度 JR 計画協議（基本設計）

平成 30 年度 詳細設計

平成 31 年度～平成 32 年度 改良工事



③平成 29 年度予算計上額

○歳出

・設計委託費 5,000 千円

3. 石崎1丁目道路新設事業【土木課】


(1) 事業概要

石崎交差点の混雑緩和や安全確保を目的に市有地を活用することにより、幅員3m道路を整備し、JR線の東側と西側を結ぶ交通ルートを確認する。

(2) 事業計画

平成29年度 道路実施設計委託

平成30年度 道路新設工事



(3) 平成29年度予算計上額

○歳出

・設計委託費 2,040 千円